

ПЛАН – ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний и ремонта тепловых сетей и котельных при подготовке к ОЗП 2026-2027.

Испытание тепловых сетей на прочность.

- район Речного порта, район ул. Лётной – с 19.05.2026г. по 21.05.2026г. включительно.

- район котельной на Фрунзе 32а. – с 25.05.2026г. по 26.05.2026г. включительно.

- 09.06.2026г. по 22.06.2026г. включительно.

Останов ГВС для ремонтных работ оборудования и тепловых сетей котельной на пр-те Фрунзе 32а.

- 04.08.2026г. по 17.08.2026г. включительно.

Останов ГВС для ремонтных работ оборудования и тепловых сетей котельной на Тормозном шоссе 1.

Испытание теплосети на рабочее давление до тепловых узлов после проведения ремонтных работ.

- район котельной на Фрунзе 32а. – 19.08.2026г. по 21.08.2026г. включительно.

- район ул. Летной – 24.08.2026г.

- район Речного порта – 26.08.2026г. по 28.08.2026г. включительно.

Технический директор
ООО «ТЭК-1»

С.А. Анисимов